



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 30 - 9 - 2013

Αριθ. Πρωτ : 1.396

Ταχ. Δ/ση : Ουάσιγκτων 36  
Ταχ. Κώδικας : 221 00  
Πληροφορίες : Σιάμπος Νεκ.  
Τηλέφωνο : 2710-239134  
FAX : 2710-239134

ΠΡΟΣ : Δήμο Βόρειας Κυνουρίας  
Γραφείο κ. Δημάρχου  
220 01 Άστρος

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  
220 01 Άστρος

Περιφέρεια Πελ/σου  
Δ/ση Τεχνικών έργων  
Οπλ. Σεχιώτη 1  
Ενταύθα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ.

**ΘΕΜΑ :** « Έργα επί του αιγιαλού » .

Υστερα από αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας , στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 , στο ΤΔ Παραλίου Άστρους του Δήμου σας , διαπίστωσε την εκτέλεση εργασιών στον προσήνεμο μώλο του λιμανιού , στα πλαίσια του έργου « έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παραλίου Άστρους » .

Στην εν λόγω θέση δεν έχει γίνει καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας και παλαιού αιγιαλού , απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2971/12001 , για την εκτέλεση των εν λόγω έργων και κατ' επέκταση ούτε καθορισμός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα .

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για την άμεση διακοπή των εργασιών έως ότου γίνει ο καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση των έργων και εν συνέχεια εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια .

Ο Λιμενικός Σταθμός και το Αστυνομικό Τμήμα Παραλίου Άστρους στα οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την άμεση διακοπή των εργασιών .



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
Λ/Σ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ**

Π. Άστρος 01 Οκτωβρίου 2013  
Αριθμός Φακέλου : 8221/2013  
Αριθμός Σχεδίου: -1109-

**Τμήμα** : Λιμενικής Αστυνομίας  
**Ταχ. Δ/ση** : Παράλιο Άστρος  
**Ταχ. Κώδικας** : 22 001  
**Tel & fax** : 27550 51445  
**Email** : astros@hcg.gr  
**Πληροφορίες** : Αρχ/σής Λ.Σ.  
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Αικατερίνη

**ΠΡΟΣ :** ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΚΟΙΝ :** 1. ΥΝΑ/ΓΓΛΑΠ&Ν.Ε./ΔΛΥ Β' \*  
2. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ 1<sup>ο</sup> \*  
3. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-Π.Ν.\*  
4. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/5<sup>Η</sup> ΠΕΔΙΑΣ \*  
(\*Δια του Λ/Χ Ναυπλίου)  
5. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
6. Δήμο Β. Κυνουρίας  
7. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Β.  
Κυνουρίας  
8. Περιφέρεια Πελ/σου /Δ/ση Τεχνικών  
Εργων  
9. Υπουργείο Οικονομικών/Κτηματική  
Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας  
10. Α.Τ Παραλίου Άστρους


**ΘΕΜΑ :** «Διακοπή εργασιών του έργου «Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παραλίου Άστρους» .

**ΣΧΕΤ :** Το υπ. Αριθμ. Πρωτ .1396/30-9-2013 Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/  
Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας.

1.- Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών /Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν διακόπτονται οι εργασίες του έργου «Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παραλίου Άστρους» .

2.- Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι εκλείψεως αναφερόμενων στο σχετικό λόγω διακόψετε εργασίες εν θέματι έργου.-

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ :**  
Ανωτέρω Σχετικό (Φ.01)





ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	
Αριθ. Πρωτ.:	10921
Ημερομηνία:	3-10-13
Αριθ. Φακ.:	

**ΠΡΟΣ :**

- 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 2) ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
- 3) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ \*

ΑΘΗΝΑ 2-10-2013

Αριθμ. Πρωτ.1975

**ΚΟΙΝ :**

- 1) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
- 2) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ
- 3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

**ΘΕΜΑ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»**

Κύριοι,

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τα υπ. Αριθμ.Πρωτ. **1.396/30-9-2013** (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) & υπ. Αριθμ.Φακ. **8221/2013** Αριθμ. Σχεδ. **1109/1-10-2013** (ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ). Με βάση τα παραπάνω έγγραφα ο Λιμενικός Σταθμός Π. Άστρους μας καλεί όπως προβούμε σε άμεση διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος.

Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας έχει διαθέσει για τις ανάγκες εκτέλεσης του εν λόγω έργου 2 ερπυστριοφόρους εκσκαφείς, 1 ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, 1 ελαστιχοφόρο φορτωτή, 6 τετραξονικά φορτηγά, 1 ελαστιχοφόρο ισοπεδωτή γαιών, 1 δονητικό συμπυκνωτή γαιών και 1 τηλεσκοπικό γερανό. Επίσης έχουν μεταβεί στην περιοχή του έργου και διαμένουν με έξοδα της εταιρείας οι χειριστές και οδηγοί με τους βοηθούς τους των παραπάνω μηχανημάτων καθώς επίσης και έμπειρο σε λιμενικά έργα, έμπυχο επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας αποτελούμενο απο 1 προϊστάμενο εργοταξιακού γραφείου Τοπ. Μηχανικό, 1 αναπληρωτή προϊστάμενο εργοταξιακού γραφείου & Μηχανικό έργου Πολ. Μηχανικό, 1 Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας Έργου Τεχν. Μηχανικό, 1 Τεχνικό και συντονιστή Ασφαλείας Πολ. Μηχανικό, 1 Υπεύθυνο επιμετρητικού τμήματος Τοπ. Μηχανικό, 1 Λογιστή, 1 Εργοδηγό, 1 Τεχνίτη και 5 Εργάτες.

Στα πλαίσια της οργάνωσης και συντονισμού του έργου του θέματος και λόγω της ιδιαιτερότητας των λιμενικών έργων έχουν δεσμευτεί 1 πλωτός γερανός, 1 ρυμουλκούμενη φορτηγίδα, 1 μηχανήμα κατασκευής φρεατοπασσάλων, 1 τηλεσκοπικός γερανός και 1

ριμουλκό σκάφος με τον εξοπλισμό και το έμπυχο δυναμικό τους τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν για το έργο εντός της τρέχουσας εβδομάδας καιρού επιτρέποντος.

Όπως καταλαβαίνετε, από την άνευ οποιασδήποτε δικής μας υπαιτιότητας, διακοπή εργασιών, η εταιρεία μας υφίσταται καθημερινά διαβάσταχτη ζημία η οποία είναι καθοριστική για την επιβίωσή της, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τις θέσεις σας και μας δώσετε εντολές για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.

Με την επιφύλαξη της άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

Για την ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.

  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡ. 165 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 22  
ΕΔΡΑ: Κ. Π. ΣΤΑΘΜΟΥ 210 2231075  
ΤΗΛ.: 210 2231075  
Λογ. Αριθμ. 000010004 - ΔΟΥ: Α.Α. Α.Α. Α.Α. Α.Α.

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Υπ. Αριθμ. Πρωτ. **1.396/30-9-2013** (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
- 2) Υπ. Αριθμ. Φακ. **8221/2013** Αριθμ. Σχεδ. **1109/1-10-2013** (ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γραφείο Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης & Οργάνωσης

ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - Τ.Κ.: 220 01

Άστρος 03-10-2013

Αρ. πρωτ. : 10921

**Π Ρ Ο Σ**  
**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ**

ΤΗΛ : 27553 60152

FAX : 27553 60171

**ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις εργασίες του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»**

**Σχετ. :** Το με αρ. πρωτ. 1975/2-10-2013 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι, επειδή το έργο όπως γνωρίζετε αποτελεί για το Δήμο μας, προτεραιότητα ύψιστης σημασίας, έχουν οριστεί σήμερα 3-10-2013, έκτακτη σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει της οποίας εκτελείται το έργο, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέματα 1. Πρόσφατες εξελίξεις στο έργο και 2. Προγραμματισμός συνέχισης εργασιών, καθώς και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, τα πρακτικά των δυο αυτών συνεδριάσεων θα σας κοινοποιηθούν άμεσα.

**Ε.Δ.Β.Κ.**

**Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος**

**Μαντάς Παναγιώτης**